

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 – IZVEDBENI NAČRT POSLOVANJA 2022**

**RESPONSABILE DI P.O. AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E CULTURA - VODJA ODDELKA ZA INVESTICIJE, OKOLJE IN KULTURO**

**Mitja LOVRIHA, dipl. upr. ved**

**ANNO DI RIFERIMENTO 2022 – ZA LETO 2022**

TITOLO NASLOV	DESCRIZIONE (Obiettivi di PEG)  OPIS (Cilji Izvedbenega načrta poslovanja)	DATA INIZIO  DATUM ZAČETKA	DATA FINE  DATUM ZAKLJUČKA	TIPO AZIONE  VRSTA DEJAVNOS TI	SERVIZIO UFFICIO  SLUŽBA URAD	RESPON SABILE  ODGOV RNI	ALTRI UFFICI  DRUGI URADI	ALTRI REFEREN TI  DRUGI REFEREN TI	INDICATORI PERFORMA NCE  KAZALNIKI USPEŠNOS TI	PESO PERCENT UALE  ODSTOTN A TEŽA
<b>AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E CULTURA – UNITÀ OPERATIVA LAVORI PUBBLICI ODDELEK ZA GRADBENE INVESTICIJE, OKOLJE IN KULTURO – OPERATIVNA ENOTA GRADBENE INVESTICIJE</b>										
<b>1. LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, RIFUNZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO E NORMATIVO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE PREŽIHOV VORANC DI DOLINA 419 – II LOTTO</b>	Nell'edificio scolastico della scuola primaria Prežihov Voranc di Dolina 419 sono in corso i lavori di risanamento conservativo, rifunionalizzazione, miglioramento strutturale, adeguamento impiantistico e normativo (II lotto). Detti lavori sono iniziati nel 2020 e consegneranno un edificio scolastico radicalmente rinnovato. L'obiettivo è di ultimare i lavori entro la primavera e di disporre dell'edificio se non prima per l'avvio dell'anno scolastico 2022-2023.	Approvazione PEG	31.08.2022	SVILUPPO	U.O. Lavori pubblici	Mitja Lovriha	/	Jasmin Pečar	ULTIMAZIO NE / NON ULTIMAZIO NE	20%
<b>2. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE DI SAN GIUSEPPE DELLA CHIUSA/RICMANJE</b>	Il Comune di San Dorligo della Valle/Dolina ha avviato negli anni scorsi dei procedimenti per la riqualificazione della S.P. 20 "di San Giuseppe". Durante l'anno 2021 l'Amministrazione comunale ha rilevato alcune difficoltà che hanno ritardato le attività inizialmente previste, con differimenti non imputabili all'Amministrazione comunale. Una volta risolte tutte le problematiche è stata ultimata la fase della progettazione definitiva ed esecutiva. L'obiettivo è ora avviare la fase relativa alla gara d'appalto e di affidare i lavori entro l'anno corrente.	Approvazione PEG	31.12.2022	SVILUPPO	U.O. Lavori pubblici	Mitja Lovriha	/	Jasmin Pečar	AFFIDAMEN TO LAVORI / NON AFFIDAMEN TO LAVORI	20%

<p><b>3. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA PRINCIPALE E DEL CENTRO STORICO DEL BORGO DI DOLINA</b></p>	<p>La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha concesso al Comune due finanziamenti per i lavori di riqualificazione della piazza principale e del centro storico del borgo di Dolina. Dopo l'ultimazione del concorso di idee e dopo l'affidamento delle prime fasi di progettazione, l'obiettivo è di ultimare la fase di progettazione a tutt'oggi affidata entro il corrente anno.</p>	<p>Approvazione PEG</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>SVILUPPO</p>	<p>U.O. Lavori pubblici</p>	<p>Mitja Lovriha</p>	<p>/</p>	<p>Jasmin Pečar</p>	<p>ULTIMAZIONE FASE / NON ULTIMAZIONE FASE</p>	<p>15%</p>
<p><b>4. PAGAMENTI FATTURE</b></p>	<p>Riduzione tempi medi previsti per la liquidazione delle fatture o per la comunicazione all'Area servizi economico-finanziari dei casi di sospensione dei pagamenti: presa in carico fatture, smistamento tra i vari uffici, liquidazione tecnica ecc.</p>	<p>Approvazione PEG</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>SVILUPPO</p>	<p>U.O. Lavori pubblici</p>	<p>Mitja Lovriha</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	<p>Trasmissione all'Area servizi finanziari di almeno l'80% degli atti necessari entro 20 giorni dal ricevimento delle fatture.</p>	<p>10%</p>
<p><b>5. LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE-DOLINA</b></p>	<p>Il Comune di San Dorligo della Valle/Dolina è beneficiario di un finanziamento regionale per i lavori di ampliamento ed allestimento del centro di raccolta del Comune di San Dorligo della Valle – Dolina. Sulla base di questo sono state avviate le procedure di individuazione degli interventi necessari con alcune ipotesi. L'Amministrazione comunale in concerto con gli uffici ed il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti – tenendo conto degli spazi limitati a disposizione - ha individuato un'ipotesi di sistemazione ottimale. L'obiettivo del Comune è di redigere entro la prima metà dell'anno la prima fase progettuale che preveda una quantificazione delle spese abbastanza dettagliata che possa essere alla base – in caso di risorse finanziarie insufficienti - di ulteriori scelte di prosecuzione a lotti funzionali o stanziamento o richiesta di risorse economiche aggiuntive.</p>	<p>Approvazione PEG</p>	<p>30.06.2022</p>	<p>SVILUPPO</p>	<p>U.O. Lavori pubblici</p>	<p>Mitja Lovriha</p>	<p>/</p>	<p>Jasmin Pečar</p>	<p>ULTIMAZIONE FASE / NON ULTIMAZIONE FASE</p>	<p>10%</p>
<p>AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E CULTURA – UNITÀ OPERATIVA PROGETTI EUROPEI ODDELEK ZA INVESTICIJE, OKOLJE IN KULTURO - OPERATIVNA ENOTA EVROPSKI PROJEKTI</p>										
<p><b>6. PROGETTO INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA "ENGREEN"</b></p>	<p>Il Comune di San Dorligo della Valle/Dolina è risultato beneficiario di un finanziamento nell'ambito del programma europeo di cooperazione Interreg Italia Slovenia 2014-2020. L'attività del Comune di San Dorligo della Valle/Dolina consiste nella realizzazione del recupero di una ghiacciaia di Draga. Oltre a ciò il Comune di San Dorligo della Valle/Dolina è responsabile della predisposizione della strategia di comunicazione e della gestione della comunicazione per l'intero progetto. Dopo l'ultimazione dei lavori di recupero della ghiacciaia l'obiettivo è di ultimare tutte le attività entro il corrente anno.</p>	<p>Approvazione PEG</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>SVILUPPO</p>	<p>U.O. Progetti europei</p>	<p>Mitja Lovriha</p>	<p>/</p>	<p>Andreja Grom</p>	<p>ULTIMAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI / NON ULTIMAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI</p>	<p>15%</p>

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E CULTURA – **UNITÀ OPERATIVA CULTURA**  
 ODDELEK ZA INVESTICIJE, OKOLJE IN KULTURO - **OPERATIVNA ENOTA KULTURA**

<b>7. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE</b>	Nell'anno 2021 nonostante le molteplici difficoltà legate alla crisi epidemiologica da Covid-19 l'Amministrazione comunale dopo un lungo periodo di inattività ovvero di attività irregolare ha riavviato un regolare servizio di apertura e gestione della biblioteca e degli eventi ad essa correlati. L'obiettivo per l'anno in corso è l'organizzazione di alcuni eventi di presentazione di libri, tenendo in considerazione le restrizioni al momento vigenti e conseguenti all'emergenza epidemiologica Covid-19, nonché l'obiettivo di arricchire e rinnovare ulteriormente il patrimonio librario con l'acquisto di nuovi libri.	Approvazione PEG	31.12.2022	SVILUPPO	U.O. Cultura	Mitja Lovriha	/	Andreja Grom	ORGANIZZAZIONE EVENTI E ACQUISTO LIBRI / NON ORGANIZZAZIONE E NON ACQUISTO LIBRI	10%
--	---	---------------------	------------	----------	--------------	------------------	---	-----------------	---	-----

Dolina, redatto in maggio 2022

Il Responsabile della P.O. Area lavori pubblici, ambiente e cultura  
 Mitja LOVRIHA, dipl. upr. ved